

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва»  
Ракитянского района Белгородской области

**П Р И К А З**

«06» июня 2023 года

№235

**Об организации работы по введению  
федеральных основных образовательных  
программ в МОУ «Ракитянская средняя  
общеобразовательная школа №2 имени  
А.И.Цыбулёва»**

В соответствии с приказом управления образования администрации Ракитянского района от 05 июня 2023 года №209-11-654 «Об организации работы по введению федеральных основных образовательных программ» в целях организации работы по введению федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП)

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Осуществить введение ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» не позднее 1 сентября 2023 года.
2. Определить школьными координаторами по вопросам введения ФООП на уровне ОО Остапенко Л.И., Скирденко М.Н., заместителей директора.
3. Утвердить состав рабочей группы, координирующей введение ФООП на уровне ОО (Приложение 1).
4. Утвердить план мероприятий по введению ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» (Приложение 2).
5. Утвердить критерии готовности каждого учителя МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» к введению и реализации ФООП (Приложение 3).
6. Утвердить план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП (Приложение 4).
7. Рабочей группе, координирующей введение ФООП на уровне ОО, и школьным координаторам по вопросам введения ФООП на уровне ОО обеспечить выполнение плана мероприятий по введению ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва».
8. Школьному координатору по вопросам введения ФООП на уровне ОО Остапенко Л.И. обеспечить функционирование системы мониторинга готовности каждого

учителя в срок до 1 июля 2023 года в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (Приложение 3).

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор школы**



**Псарева Е.С.**

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МОУ «Ракитянская  
средняя общеобразовательная школа №2  
имени А.И.Цыбулёва»  
от 06 июня 2023 года № 235

**Состав рабочей группы, координирующей введение ФООП на уровне  
МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»**

Председатель рабочей группы: Псарева Е.С., директор школы.

Члены рабочей группы:

1. Остапенко Л.И., заместитель директора;
2. Скирденко М.Н., заместитель директора;
3. Стеценко Н.В., заместитель директора;
4. Чувашова Е.А., заместитель директора;
5. Семидоцкая А.И., советник директора по воспитанию;
6. Аторина А.Г., заместитель директора по АХЧ.
7. Пенская О.Н., руководитель методического объединения учителей начальных классов;
8. Штыленко А.С., руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы;
9. Жукова Р.В., руководитель методического объединения учителей иностранных языков;
10. Мозговая Н.В., руководитель методического объединения учителей математики и информатики;
11. Дьячкова А.Н., руководитель методического объединения учителей общественно-научных предметов;
12. Смыслова Т.П., руководитель методического объединения учителей естественно-научных предметов;
13. Тарасова Е.А., руководитель методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ;
14. Васильцова Я.А., педагог-психолог;
15. Польская Н.И., заведующая школьной библиотекой.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МОУ «Ракитянская  
средняя общеобразовательная школа №2 имени  
А.И. Цыбулёва»  
от 06 июня 2023 года № 235

**План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	До 06 июня 2023	Директор	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2.	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»
3.	Формирование школьного плана мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	До 06 июня 2023	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России, министерства образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (в формате ВКС)	По графику	Администрация ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
<b>II. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
5.	Активизация работы школьных методических объединений учителей-предметников: разработан план работы	Апрель - декабрь 2023	Заместители директора, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам по

	внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			вопросам внедрения ФООП
6.	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Созданы условия для обсуждения проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7.	Участие педагогов в работе районных методических объединений, школьных методических объединений	В течение 2023 г.	Администрация ОО, руководители ШМО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение введения ФООП
8.	Сопровождение деятельности администрации школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Июнь-август 2023 г.	Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
9.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь-август 2023	Заместители директора, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
10.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП

11.	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023 г.	Администрация ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров, специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП
<b>IV. Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
12.	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»
13.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
14.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»
15.	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Заместители директора, руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП
<b>V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»»	Ежемесячно	Администрация ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МОУ «Ракитянская  
средняя общеобразовательная школа №2  
имени А.И.Цыбулёва»  
от 06 июня 2023 года № 235

### Мониторинг

#### готовности каждого учителя МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва» к введению и реализации ФООП

**Цель мониторинга:** определить уровень готовности каждого учителя школы к введению и реализации ФООП

**Задачи мониторинга:**

- получение комплексной информации об уровне готовности педагогов школы к реализации ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО, о состоянии управления процессом подготовки школы к реализации ФООП.

№ п/п	Показатели	Единица измерения:	Оценка состояния на (дата)		Примечание
			Да (1балл)	Нет (0 баллов)	
1.	Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками	Количество и %			
2.	Доля учителей школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФООП	Количество и %			
3.	Общее количество административно-управленческого персонала школы, прошедших повышение квалификации для работы по новому ФООП	Количество и %			
4.	Разработан план внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФООП	Да/Нет			
5.	Учителя школы:				
5.1.	используют соответствующие ФООП НОО, ООО и СОО; ФАООП современные УМК,	Да/Нет			

	линии учебников				
5.2.	разработали рабочие программы по предметам в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	Да/Нет			
5.3.	в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности	Да/Нет			
5.4.	в педагогическую деятельность педагоги включили федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям ФООП	Да/Нет			
5.5.	у педагогов имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания	Да/Нет			
5.6.	разработали программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями и структурой ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Да/Нет			
5.7.	учителя владеют технологиями обучения и формами организации урока на основе системно-деятельностного подхода:	Да/Нет			
5.8.	проектные технологии	Да/Нет			
5.9.	технологии организации учебно-исследовательской деятельности	Да/Нет			
5.10.	технологии уровневой дифференциации	Да/Нет			
5.11.	технологии развивающего обучения	Да/Нет			
5.12.	обучение на основе учебных ситуаций	Да/Нет			
5.13.	диалоговые технологии	Да/Нет			
5.14.	технология развития критического мышления	Да/Нет			
5.15.	коммуникативные технологии	Да/Нет			
5.16.	Учителя школы регулярно используют:				
5.17.	электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий	Да/Нет			
5.18.	интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса, при подготовке к урокам	Да/Нет			
5.19.	интернет для организации дистанционной поддержки обучения	Да/Нет			



	интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями	Да/Нет			
6.	Учителя школы имеют инструменты для оценки УУД:				
6.1.	стандартизированные письменные работы	Да/Нет			
6.2.	творческие работы	Да/Нет			
6.3.	практические работы	Да/Нет			
6.4.	материалы для самооценки обучающихся	Да/Нет			
6.5.	план или карту наблюдений динамики достижений обучающихся	Да/Нет			
6.6.	инструменты отсутствуют	Да/Нет			
7.	Учителя школы имеют:				
7.1	методические рекомендации по реализации ФООП	Да/Нет			
7.2.	методические разработки по организации учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся, выполнению индивидуального проекта	Да/Нет			

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МОУ «Ракитянская  
средняя общеобразовательная школа №2  
имени А.И.Цыбулёва»  
от 06 июня 2023 года № 235

**План работы  
методических объединений МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа  
№2 имени А.И.Цыбулёва» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь  
педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП**

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективного перехода на федеральные основные образовательные программы в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И.Цыбулёва»

**Задачи:**

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФООП НОО, ООО, СОО;
- ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка;
- обеспечить освоение педагогами школы новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся;
- обеспечить методическое сопровождение педагогов школы при переходе на ФООП НОО, ООО, СОО.

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
<b>Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП соответствии с ФООП</b>				
1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	Апрель 2023 г.	Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП	Остапенко Л.И., заместитель директора, руководители методических объединений
2.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП	Апрель-декабрь 2023г.	Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФООП	Остапенко Л.И., Скирденко М.Н., Чувашова Е.А., заместители директора, руководители методических объединений
3.	Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки педагогических	Апрель 2023 г.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических	Остапенко Л.И., заместитель директора

	работников по обновлённым ФГОС и ФООП		работников	
4.	Проведение методического семинара: «Содержание ФООП НОО, ООО и СОО, готовность ОУ к переходу на ФООП НОО, ООО и СОО»	Май 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов	Остапенко Л.И., заместитель директора, руководители методических объединений
5.	Организация участия педагогов в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФООП/ФАООП и федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов	Остапенко Л.И., Скирденко М.Н., Чувашова Е.А., заместители директора, руководители методических объединений
6.	Проведение заседаний методических объединений учителей по вопросам перехода на ФООП, семинаров в рамках перехода на ФООП НОО, ООО и СОО	В течение учебного года	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов	Руководители методических объединений
7.	Консультирование педагогов по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов	Остапенко Л.И., Скирденко М.Н., Чувашова Е.А., заместители директора, руководители методических объединений
8.	Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023г.	Соответствие УМК	Заместители директора, заведующая библиотекой
9.	Открытые уроки и предметные недели с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Сентябрь-декабрь 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов, обновленных ФГОС	Остапенко Л.И., заместитель директора, руководители методических объединений
10.	Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований обновленных ФГОС, ФООП	Апрель - сентябрь 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и	Остапенко Л.И., заместитель директора, руководители методических объединений

			федеральных рабочих программ учебных предметов, обновленных ФГОС	
<b>Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФООП</b>				
1.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Май 2023 г.	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Скирденко М.Н., заместитель директора, Пенская О.Н., руководитель методического объединения учителей начальных классов
2.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООУ и СОУ	Май 2023 г.	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООУ и СОУ	Остапенко Л.И., заместитель директора, руководители методических объединений
3.	Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам	Апрель- июнь 2023 г.	Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания	Стеценко Н.В., заместитель директора, руководители методических объединений
4.	Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФООП	Апрель-май 2023г.	Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФООП	Остапенко Л.И., Стеценко Н.В., заместители директора, руководители методических объединений
5.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП	Май-август 2023г.	Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП	Руководители методических объединений
6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО,	В течение всего периода реализации	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО,	Остапенко Л.И., заместитель директора,

	ООО, СОО в соответствии с ФООП	ООП	ООО, СОО в соответствии с ФООП	руководители методических объединений
<b>Информационно-методическое обеспечение</b>				
1.	Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФООП на официальном сайте школы	В течение всего периода реализации ООП	Администрация, ответственный за сайт	Информация на официальном сайте
<b>Аналитическое обеспечение</b>				
1.	Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с ФООП	Май 2023 г.	Администрация, руководители методических объединений	Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС
2.	Мониторинг готовности каждого учителя к введению ФООП	До 1 июля 2023 г.	Руководители МО	Аналитическая справка